

1. Çeyrek

Yeni ekibin kurulumu Devnet operasyonel Masaüstü cüzdanları SLP kurulumu ▶ Devnet Sosyal medya AMA aktiviteleri Delege önerileri yayınlanması

> Seçmen & delege dokümanları SDK & kütüphaneler Cüzdan güncellemesi (mainnet)

Mart: Mainnet

ERC20/BEP20 ► Mainnet swap @blok 76200 ► Oylama aktif

Oca-Mar

2. Çeyrek

Mobil & web cüzdənlər
SLP devreye girişi, SDK ya

SLP devreye girişi, SDK yayını NFT pazaryeri (*beta*) Metaverse (*alpha*) Solar in Space (*PoC*) Geliştirici & tasarımcı dokümanları Çekirdek kod denetimi Whitepaper güncellemesi

Nis-Haz

Whitepaper güncellemesi İş ortaklıkları programı SCF - Solar Topluluğu Vakfı (Yönetim kurulu üye seçimleri)

3. Çeyrek

SCF görev başlangıcı & İlk hibe Browser cüzdanı Crosschaing.sh DEX'de listelenme Cüzdan güncellemesi (yönetim modülü)

SIP-2 (ücretlerin zincirde yakımı) Whitepaper güncellemesi

Tem-Eyl

Eki-Ara

• 4. Çeyrek

Solar Launchpad proje platformu Metaverse güncellemesi Proje Lideri seçimi Yeni hedefler

